





CHƯƠNG 2

QUẢN LÝ TÍCH HỢP DỰ ÁN (PROJECT INTEGRATION MANAGEMENT)




MỤC ĐÍCH

- Mô tả khung làm việc của quản lý sự tích hợp dự án trong mối quan hệ với các lãnh vực kiến thức và chu trình sống của dự án
- Mô tả việc phát triển kế hoạch dự án, gồm nội dung kế hoạch dự án, dùng các hướng dẫn và các tài liệu mẫu để phát triển kế hoạch, và phân tích stakeholder để quản lý các mối quan hệ
- Giải thích việc thực thi dự án, quan hệ của nó với hoạt động lập kế hoạch, các yếu tố dẫn đến thành công, các công cụ và kỹ thuật hỗ trợ thực thi dự án
- Hiểu được qui trình điều khiển thay đổi tích hợp, lập kế hoạch và quản lý sự thay đổi trong các dự án CNTT, phát triển và sử dụng hệ điều khiển thay đổi.



GIỚI THIỆU CHUNG


- **QL tích hợp tốt – chìa khóa thành công**
 - Người quản lý dự án phải điều phối tất cả các lĩnh vực kiến thức trong suốt chu trình sống của dự án
 - Nhiều người quản lý dự án mới gặp khó khăn khi nhìn vào bức tranh tổng thể và muốn tập trung vào quá nhiều chi tiết
 - Quản lý tích hợp dự án không giống như tích hợp phần mềm



GIỚI THIỆU CHUNG


- Quản lý tích hợp là **xem xét một cách bao quát trên toàn bộ dự án**, để quyết định chỗ nào cần **đầu tư nguồn lực, dự đoán trước** các vấn đề quan trọng, **xử lý trước** khi chúng gây tác hại, và **dàn xếp** các công việc để đạt được kết quả tốt nhất.
- Quản lý tích hợp bao gồm các tiến trình cần thiết để định nghĩa và **liên kết các tiến trình quản lý dự án với các tiến trình tạo sản phẩm của dự án**, nhằm bảo đảm cho các nguồn lực trong dự án được phối hợp với nhau một cách hài hòa, nhất quán .

CẤU TRÚC KẾ HOẠCH TÍCH HỢP



CÁC MÔ HÌNH TIẾP CẬN CHO DỰ ÁN


■ Mô hình thác đổ



- Giai đoạn trước là cơ sở để thực hiện cho giai đoạn sau.
 - Phải làm đúng ngay từ đầu để tránh quay lên sửa sai
 - Thay đổi (do bên ngoài): dự án phải rework
- Mỗi giai đoạn gồm một tập hợp các tiến trình xử lý trong mỗi lĩnh vực kiến thức đặc thù do đó cần sự hợp tác cao từ nhiều chuyên viên cho một sản phẩm chung.

CÁC MÔ HÌNH TIẾP CẬN CHO DỰ ÁN


■ Mô hình tăng dần




- Chia sản phẩm của dự án thành nhiều phần nhỏ tương đối độc lập nhau, và áp dụng mô hình thác đổ để thực hiện từng phần.
- Độ phức tạp được giảm bớt (do kích thước sản phẩm nhỏ)
- Dễ phân bổ nguồn lực thực hiện dự án.

CÁC MÔ HÌNH TIẾP CẬN CHO DỰ ÁN

■ Mô hình làm mẫu thử (Prototyping)



- Không phân định các giai đoạn có chuyển giao rõ ràng.
- Không giải quyết được các vấn đề mang tính hệ thống.
- Chất lượng sản phẩm dựa trên mẫu thử ("trực quan") và do người sử dụng quyết định.



CÁC MÔ HÌNH TIẾP CẬN CHO DỰ ÁN


- **Rapid Application Design (RAD)**
 - Là mô hình cải tiến của Prototyping dựa trên CASE (Computer Aids System Engineering) tools để trợ giúp thể hiện ý tưởng phân tích, sau đó trợ giúp thiết kế tự động để tạo ra các đặc tả cần thiết cho sản phẩm.
 - Đặc điểm:
 - Tự động hóa các bước thực hiện tạo sản phẩm
 - Giảm bớt "rework" thủ công
 - Giải phóng dự án khỏi các vấn đề công nghệ
 - Trợ giúp chuẩn hóa các tiến trình công nghệ


CÁC MÔ HÌNH TIẾP CẬN CHO DỰ ÁN

■ Mô hình xoắn ốc (Spiral Model)


Hoạch định cho
giai đoạn kế

Xác định mục
tiêu, phương án và
ràng buộc







QUI TRÌNH QUẢN LÝ TÍCH HỢP




QUI TRÌNH QUẢN LÝ TÍCH HỢP






QUI TRÌNH QUẢN LÝ TÍCH HỢP

- **Phát triển kế hoạch dự án:** lấy kết quả của các qui trình lập kế hoạch khác và đưa vào thành một tài liệu nhất quán và kết dính – kế hoạch dự án.
- **Thực thi kế hoạch dự án:** thực hiện kế hoạch dự án
- **Điều khiển thay đổi tích hợp:** điều phối những thay đổi trong toàn bộ dự án.




PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- Kế hoạch dự án là tài liệu dùng để điều phối tất cả các tài liệu về hoạt động của dự án
- Mục đích chính là hướng dẫn thực thi dự án
- Kế hoạch dự án giúp người QLDA lãnh đạo nhóm dự án và đánh giá tình trạng dự án
- Cần phải đo việc thực hiện dự án so với kế hoạch.




PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- **Các thuộc tính của kế hoạch dự án:**
 - Kế hoạch dự án mang tính duy nhất
 - Kế hoạch phải động (dynamic)
 - Kế hoạch phải linh hoạt (flexible)
 - Kế hoạch phải được cập nhật khi có thay đổi
 - Kế hoạch phải đóng vai trò tài liệu hướng dẫn thực thi dự án




PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- **Các thành phần phổ biến của kế hoạch dự án:**
 - Tổng quan về dự án
 - Mô tả về cách tổ chức dự án
 - Các qui trình quản lý và kỹ thuật dùng trong dự án
 - Thông tin về các việc phải làm, lịch biểu, và ngân sách.




PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- **Phân tích Các Bên tham gia:**
 - Phân tích Các Bên tham gia cung cấp thông tin quan trọng về Các Bên tham gia như:
 - Tên và các công ty của Các Bên tham gia
 - Vai trò của họ trong dự án
 - Các số liệu thực về Các Bên tham gia
 - Mức ảnh hưởng và quan tâm đến dự án
 - Đề xuất cho quản lý các mối quan hệ




THỰC THI KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- Thực thi kế hoạch dự án đòi hỏi quản lý và thực hiện các công việc mô tả trong kế hoạch dự án.
- Hầu hết thời gian và tiền bạc được dùng trong quá trình thực thi dự án
- Lĩnh vực ứng dụng của dự án tác động đến việc thực thi dự án vì sản phẩm của dự án được tạo ra trong quá trình này.




THỰC THI KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- **Các kỹ năng quan trọng để thực thi kế hoạch dự án:**
 - Các kỹ năng quản lý tổng quát như kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, và chính trị
 - Kỹ năng về sản phẩm và kiến thức: dùng các công cụ và kỹ thuật chuyên dụng




THỰC THI KẾ HOẠCH DỰ ÁN

- **Các công cụ & kỹ thuật dùng để thực thi dự án:**
 - **Hệ giao việc (Work Authorization System):** một phương pháp bảo đảm con người đủ điều kiện làm việc đúng lúc và đúng trình tự
 - **Họp đánh giá tình trạng (Status Review Meetings):** các buổi họp thường kỳ để trao đổi thông tin về dự án
 - **Phần mềm quản lý dự án (Project Management Software):** phần mềm đặc biệt hỗ trợ quản lý các dự án




ĐIỀU KHIỂN THAY ĐỔI THÍCH HỢP

- Xem xét tất cả các yêu cầu thay đổi, chấp nhận thay đổi, và điều khiển các tiến trình tạo ra các thay đổi cần thiết.
- Inputs
 - Kế hoạch quản lý dự án BPP.
 - Các yêu cầu thay đổi (từ bên ngoài dự án)
 - Khuyến nghị về các hoạt động cải tiến, khắc phục, phòng ngừa (trong nội bộ dự án)
- Outputs
 - Các thay đổi được chấp nhận (để cập nhật BPP)
 - Các yêu cầu thay đổi bị từ chối




ĐIỀU KHIỂN THAY ĐỔI THÍCH HỢP

- Ba mục tiêu của điều khiển thay đổi:
 - Tác động đến các yếu tố tạo ra sự thay đổi để bảo đảm có lợi
 - Xác định những thay đổi đã xảy ra
 - Quản lý những thay đổi thực tế khi xảy ra.



ĐIỀU KHIỂN THAY ĐỔI THÍCH HỢP


- Xác định các yêu cầu thay đổi lên dự án
- Xác định mức độ cần thiết của các yêu cầu thay đổi
 - Sửa lỗi hoặc khắc phục khuyết điểm của sản phẩm so với các cam kết của dự án.
 - Cải tiến phương pháp thực hiện BPP để giảm chi phí, thời gian hoặc sai sót.
 - Thay đổi bổ sung thêm các yêu cầu mới cho dự án (từ phía stakeholders.)
- Xác định phương pháp thực hiện các thay đổi
- Cập nhật các thay đổi vào trong BPP, và kiểm soát các tiến trình thực hiện các thay đổi..



ĐIỀU KHIỂN THAY ĐỔI THÍCH HỢP

■ Điều khiển thay đổi đối với các dự án CNTT:


- Cách nhìn trước đây: Nhóm dự án cần nỗ lực làm đúng theo kế hoạch, đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách
- Vấn đề: các bên tham gia hiếm khi đồng ý ngay từ đầu về phạm vi của dự án, cho rằng thời gian và chi phí dự án là không chính xác
- Cách nhìn hiện đại: Quản lý dự án là một quá trình giao tiếp và thỏa thuận liên tục.
- Giải pháp: Thay đổi thường có lợi, và nhóm dự án cần lập kế hoạch cho điều này



ĐIỀU KHIỂN THAY ĐỔI THÍCH HỢP


■ **Hệ điều khiển thay đổi:**

- Một qui trình mang tính hình thức mô tả các tài liệu dự án có thể được thay đổi khi nào và như thế nào
- Mô tả ai được phép thay đổi và thay đổi như thế nào
- Thường gồm bảng điều khiển thay đổi (CCB), quản trị cấu hình, và một qui trình truyền đạt sự thay đổi



ĐIỀU KHIỂN THAY ĐỔI THÍCH HỢP


- **Ban điều khiển thay đổi:**
 - Một nhóm người chịu trách nhiệm về phê duyệt hoặc từ chối thay đổi của dự án
 - CCB cung cấp những hướng dẫn để chuẩn bị yêu cầu thay đổi, đánh giá yêu cầu thay đổi, và quản lý việc thực hiện những thay đổi được duyệt
 - Gồm các bên tham gia của toàn công ty



ĐIỀU KHIỂN THAY ĐỔI THÍCH HỢP

■ Thay đổi đúng lúc:


- Một số CCB chỉ thỉnh thoảng mới gặp nhau, vì thế những thay đổi có thể xảy ra quá lâu
- Một số công ty có chính sách cho những thay đổi nhạy cảm về thời gian – “chính sách 48-giờ” cho phép các thành viên nhóm dự án quyết định, sau đó họ có 48 giờ để chờ phê duyệt của lãnh đạo cấp cao
- Đưa những thay đổi xuống mức thấp nhất có thể được, nhưng phải thông báo cho mọi người



ĐIỀU KHIỂN THAY ĐỔI THÍCH HỢP


■ Quản lý cấu hình:

- Nhận thức được các yêu cầu thay đổi đối với dự án (sản phẩm và hoạt động), và đánh giá mức độ đòi hỏi của các thay đổi lên baseline của dự án.
- Các thay đổi được lập tài liệu để kiểm soát, và được chuyển đến người có trách nhiệm xử lý theo cấu trúc phân cấp quản lý trong dự án.
- Xác định các cơ hội để liên tục cải tiến dự án bằng cách xem xét ảnh hưởng của các thay đổi (tích cực hoặc tiêu cực) để chấp nhận hoặc từ chối
- Cung cấp phương tiện để nhóm dự án thông báo về nội dung thay đổi đến các stakeholders (kể cả các yêu cầu thay đổi từ phía stakeholder nhưng bị từ chối)



KẾT THÚC DỰ ÁN


- Bao gồm các hoạt động chuyển giao sản phẩm và kết thúc tất cả các kế hoạch thực hiện trong BPP (kể cả các tiến trình đã hoàn tất hoặc phải ngưng, và các hợp đồng liên quan đến dự án)
- **Inputs**
 - Kế hoạch quản lý dự án
 - Các hợp đồng liên quan đến dự án
 - Các sản phẩm sẽ chuyển giao
 - Môi trường của tổ chức để nhận bàn giao



KẾT THÚC DỰ ÁN

■ **Outputs**

- Các thủ tục chấm dứt hợp đồng mô tả cách giải quyết các điều khoản trong hợp đồng để chấm dứt sự ràng buộc trách nhiệm của 2 bên
- Các thủ tục kết thúc trách nhiệm của dự án mô tả các hoạt động, vai trò và trách nhiệm của các thành viên tham gia thực hiện kết thúc dự án
 - Khẳng định các thay đổi trên nội dung yêu cầu và sản phẩm của dự án đã được tổ chức thụ hưởng biết rõ và chấp nhận
 - Xác nhận dự án đã thỏa mãn tất cả các yêu cầu
 - Khẳng định các tiêu chuẩn kết thúc trách nhiệm cho dự án đã được thỏa mãn



KẾT THÚC DỰ ÁN

■ Bài học kinh nghiệm

- **“Hậu phân tích”** phải được đưa vào kế hoạch DA
- Xây dựng kế hoạch “hậu phân tích” sớm.
- Mời tất cả các bên liên quan tham gia phần hậu phân tích (trừ khách hàng).
- Tất cả các bên liên quan đã nhận mẫu “Các bài học kinh nghiệm từ DA” để điền thông tin và gửi lại.
- Nguyên tắc cuộc họp: không đi tìm thủ phạm gây ra các lỗi mà là tìm cách để không lặp lại lỗi ở những lần sau.
- Tất cả các kết quả “hậu phân tích” được gửi đến các giám đốc dự án của công ty.

Q & A

