

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN

K.CNTT

ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM

- ❶ Các khái niệm cơ bản
- ❷ Các đối tượng trong dự án
- ❸ Vòng đời của dự án
- ❹ Quy trình quản trị dự án
- ❺ Mô hình tổ chức thực hiện dự án
- ❻ Các lĩnh vực của QLDA

1. Các khái niệm cơ bản

Dự án là gì?

Dự án là một nỗ lực tạm thời được thực hiện để tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất.

Dự án CNTT là gì?

Là dự án được thực hiện trong lĩnh vực CNTT (phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng, ...)

Ví dụ:

- 1 Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến Trường ĐH GTVT TP. HCM;
- 2 Triển khai hệ thống văn phòng điện tử cho tập đoàn ABC;
- 3 Số hóa quy trình nghiệp vụ công ty XYZ.

1. Các khái niệm cơ bản

Dự án bao gồm?

- 1 Giai đoạn (stage)
- 2 Pha (phase)
- 3 Công việc (task), Nhóm công việc (Summary)
- 4 Mốc thời gian (milestone)


2. Các đối tượng tham gia trong dự án

- 1 Các bên liên quan (stakeholder)
- 2 Nhà đầu tư cho dự án (sponsor)
- 3 Khách hàng (customer)
- 4 Người dùng (user)
- 5 Người quản trị dự án (project manager)
- 6 Thư ký dự án (project secretary)
- 7 Các thành viên khác (developer, tester, trainer, ...)

3. Vòng đời của dự án



4. Quy trình quản trị dự án



5. Mô hình tổ chức thực hiện dự án

- 1 Tổ chức theo chức năng
- 2 Tổ chức theo dự án
- 3 Tổ chức theo ma trận

6. Các lĩnh vực của QLDA

4 lĩnh vực cơ bản


- 1 Phạm vi (scope)
- 2 Thời gian (time)
- 3 Chi phí (cost)
- 4 Chất lượng (quality)

4 lĩnh vực hỗ trợ


- 1 Quản lý nguồn nhân lực
- 2 Quản lý truyền thông
- 3 Quản lý rủi ro
- 4 Quản lý mua sắm

6. Các lĩnh vực của QLDA

Iron triangle



Integration management



THẢO LUẬN

- ❶ Những kỹ năng quan trọng nhất của PM là gì?
- ❷ Bạn có mong muốn trở thành PM? Vì sao? Bằng cách nào?

—THANK YOU—